

Parte Diario de Workover - Pozo Inyector PI-44 (19/01/2026) - Supervisor: Ing. C. Fontana

07:30 - Se detecta comunicación directa entre el tubing de inyección y el espacio anular. Falla confirmada en el empaquetador (packer) de inyección. Presión de inyección: 1.200 psi. Presión de casing: 850 psi.

09:00 - Se procede al cierre de la válvula del manifold del bloque para suspender la inyección. Se despresuriza el espacio anular del pozo de forma controlada.

11:00 - Se bombean 50 bbl de salmuera pesada para balancear las presiones del reservorio. Desmontaje de cabeza de inyección y montaje de BOP.

13:30 - Se tensiona el tubing de 2 7/8" para liberar el packer (modelo Baker AD-1 a 1.950 metros). Herramienta trabada en el fondo por acumulación de incrustaciones de sulfato de bario sobre las gomas selladoras.

15:30 - Se realizan maniobras repetidas de tracción (hasta 30.000 lbs sobre el peso de la sarta) y rotación hacia la izquierda. El packer libera finalmente.

18:00 - Se extrae la sarta completa a superficie. Se constata el elemento sellador del packer totalmente destruido por extrusión química y térmica.